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INLEIDING

Deze gids werd geschreven naar aanleiding van het project ‘Dorp-Kern-Gezond'. Het project had als
doel drie onderbenutte ruimtes in het Meetjesland herin te richten tot gezonde publieke ruimtes
waar inwoners, jong en oud, samen kunnen komen ontspannen, bewegen of gezellig met elkaar
kunnen praten. De vier pijlers waarrond dit project werkte waren gezondheid, sociale verbinding,
vergroening en lokale economie. Bij elke herinrichting was er aandacht voor het creéren van een
groene ruimte en werden lokale handelaars zoveel als mogelijk betrokken. Via een
participatietraject konden inwoners hun input geven voor de invulling van de pleinen en de
activiteiten die er zouden plaatsvinden. Door de inwoners een stem te geven bij het plannen,
uittekenen en organiseren van activiteiten, beoogde het project een duurzame herinrichting te

bekomen. De plannen voor definitieve herinrichting van de pleinen zijn terug te vinden in bijlage A.

Als startpuntvoor de vormgeving van het participatietraject werd gebruik gemaakt van de gids ‘Plein

vol Gezondheid’ (Vlaams Instituut Gezond Leven vzw). Deze gids licht een methodiek toe om een

gezonde publieke ruimte vorm te geven. Voor de evaluatie van dit project werd er samengewerkt
met de Universiteit Gent. Twee studenten uit de masteropleiding ‘Gezondheidsbevordering’
schreven hun thesis over ‘De procesevaluatie van een participatietraject bij de herinrichting van een

publieke ruimte’.

Dit draaiboek bundelt de ervaringen van de drie trajecten zodat lokale besturen zelfstandig aan de
slag kunnen gaan om publieke ruimte te gaan herinrichten. In deze gids krijg je praktische
handvaten om participatie te organiseren bij het herinrichten van publieke ruimte in jouw gemeente

of stad!

Het project Dorp-Kern-Gezond is een project van Logo Gezond+ vzw, Bos+ en Regionaal Landschap Meetjesland en Leievallei.
Met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Vlaamse Landmaatschappij en Provincie

Oost-Vlaanderen.

Met dank aan partners van het projectteam: Regionaal Landschap Meetjesland en Leievallei, BOS+ en Logo Gezond+ vzw
Met dank aan de partners van de pilootgemeenten: Gemeente Assenede, Stad Eeklo en gemeente Sint-Laureins.

Met dank aan de Universiteit Gent: Lieze Mertens, Amber Van Puyvelde, Loes Peetermans en Birten Pots

Met dank aan andere partners betrokken bij het project: Nicolas Cammaert (Leader), Maarten Lippens (Vlaams Vereniging

Dorpsbelangen vzw), Jos Notteboom (Grafisch ontwerper huisstijl Dorp-Kern-Gezond)



https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/op-weg-naar-beleid-publieke-ruimte/participatie/plein-vol-gezondheid
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/op-weg-naar-beleid-publieke-ruimte/participatie/plein-vol-gezondheid

GEZONDE PUBLIEKE RUIMTE: WAT EN WAAROM?

De publieke ruimte wordt meestal beheerd door de overheid en kan gebruikt worden door
buurtbewoners en bezoekers. Voorbeelden zijn pleinen, straten en parken. Een doordachte
inrichting van publieke ruimte maakt de buurt niet alleen aantrekkelijker, ze kan een gunstige

invloed uitoefenen op de gezondheid van de inwoners. Een gezonde publieke ruimte isonder andere

toegankelijk en aantrekkelijk voor iedereen, zorgt voor kwalitatief buurtgroen en nodigt uit tot

ontmoeting en beweging.

De aanwezigheid van voldoende kwalitatief en toegankelijk buurtgroen vormt een belangrijk en
goed onderzocht aspect van gezonde publieke ruimte. Groen heeft een verkoelend effect op de

omgeving en creéert een aangenamer geluidslandschap.

Daarnaast heeft het zicht op groen of contact met een groene omgeving een positief effect op het
mentaal welbevinden. Een groene buurt helpt omwonenden te ontspannen en mentale stress en
vermoeidheid te verminderen. Toegang krijgen tot een goed bereikbare natuurrijke omgeving
nodigt uit tot fysieke activiteit, zowel actieve functionele verplaatsingen als actieve vrije
tijdsbesteding. Het toevoegen van sport- en spelprikkels verhoogt de beweegvriendelijkheid van
de groene ruimte nog meer, wat een actieve en gezonde levensstijl faciliteert. De positieve effecten
van beweging in het groen worden daarbovenop versterkt door het contact met de natuur. Een
natuurrijke omgeving is prikkelend en aangenaam voor de zintuigen. Spelen in de natuur helpt ook

kinderen bij het ontwikkelen van motorische vaardigheden en bevordert creatief speelgedrag.

Een gezonde publieke ruimte is een sociale leefomgeving en biedt mogelijkheden om in contact te
komen met anderen en in het opbouwen van een groter sociaal netwerk. Op deze manier kan een
gezonde publieke ruimte bijdragen tot meer sociale steun en minder eenzaamheid. Sociale

verbinding kan je daarnaast versterken door sportieve of sociale activiteiten te ondersteunen en

buurtinitiatieven te faciliteren.



https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte

Gezonde publieke ruimte beperkt zich niet tot het creéren van een groene ontmoetingsplek in een
wijk. Met een integrale, dienstoverschrijdende aanpak kan je meervoudige gezondheidswinst
bereiken in je gemeente. In heel wat beleidsdomeinen is er gezondheidswinst te boeken. Denk maar
aan het inzetten op actieve mobiliteit en actieve vrije tijd, kernversterking, het aanpakken van
luchtverontreiniging en geluidshinder, omgaan met klimaatuitdagingen, het uitwerken van een
ruimtelijk rookstopbeleid en het aanbod van gezonde voedselvoorzieningen. Door de handen in
elkaar te slaan kan het (ruimtelijk) gezondheidsbeleid in zijn totaliteit concreet gemaakt worden

over de beleidsdomeinen heen (Health in all policies, HIAP).

Het streven naar een gezonde publieke ruimte helpt je gemeente bij het bereiken van een aantal
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), bijvoorbeeld “een goede gezondheid en welzijn”,

“verminderen van ongelijkheid” en “creéren van duurzame gemeenschappen”.

Heb je hulp nodig bij het realiseren van een gezonde publieke ruimte? Laat je ondersteunen door

het Logo van je regio.



https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/op-weg-naar-beleid-publieke-ruimte/health-in-all-policies#:~:text=Health%20in%20All%20Policies%20is,over%20beleidsdomeinen%20en%20%2Dniveaus%20heen.
https://www.vlaamselogos.be/content/contactgegevens-van-de-medisch-milieukundigen-regio

PARTICIPATIE

Door inwoners te betrekken via een participatietraject laat je hen actief mee nadenken en bouwen
aan de publieke ruimte in hun buurt, gemeente of stad. Ze kunnen hun behoeften en wensen
uitdragen enverwezenlijkt zien worden. Participatie is een leerproces tussen alle betrokken partijen.
Doorheen het traject wordt er tijd en ruimte gemaakt om verschillende meningen uit te wisselen om
uiteindelijk tot een gedeelde visie te komen. Zo kunnen er beslissingen genomen worden op basis
van voldoende betrokkenheid en wederzijds vertrouwen van alle partijen. De publieke ruimte

herinrichten met de inbreng van inwoners kan vele voordelen hebben namelijk:
Inspelen op de behoefte van inwoners

Inwoners hebben vaak waardevolle informatie en een goed beeld over welke aspecten ze willen
aanpakken in hun buurt, gemeente of stad en op welke manier ze dit willen doen. Door participatie
geef je inwoners een stem in de invulling van een publieke ruimte. Doordat de verandering effectief
inspeelt op hun behoeften, verhoogt de kans dat zij de publieke ruimte op lange termijn meer gaan

gebruiken.
Meer eigenaarschap over de publieke ruimte

Participatie is een manier waarop je meer betrokkenheid, eigenaarschap en een gedeelde
verantwoordelijkheid over de publieke ruimte kan verkrijgen bij inwoners. Dit vergroot het

engagement van de mensen in de buurt.
Gedragen beleidsbeslissingen

Participatie staat in veel beleidsplannen als doelstelling. Inspraak van je inwoners doorheen het
proces leidt uiteindelijk tot gedragen beleidskeuzes en meer draagvlak voor veranderingen. Als
inwoners zich doorheen het proces gehoord voelen, stellen ze vast dat de beslissingen goed
overwogen en met hun aandachtpunten is gebeurd. Wanneer er een goede terugkoppeling gebeurt

van waarom bepaalde ideeén het wel of net niet hebben gehaald, verlaagt dit ook de weerstand bij

inwoners.




De publieke ruimte als een aangename ontmoetingsplaats

Inwoners samen laten nadenken over de gemeenschappelijke publieke ruimte bevordert de sociale
cohesie en het gemeenschapsgevoel in de buurt. De herinrichting biedt mogelijkheden voor deze

inwoners om meer met elkaar in contact te komen.

Inwoners kunnen een zeer heterogene doelgroep zijn van verschillende leeftijden, culturen, sociaal
economische status, etc.... Dit maakt dat bepaalde inwoners andere behoeften kunnen hebben dan
andere. Dit dien je goed in kaart te brengen om een compromis te vinden tussen de behoeften van

toekomstige gebruikers en de mogelijkheden.
Een brug tussen politiek en inwoners

Door met inwoners een participatietraject te doorlopen kunnen beide partijen van elkaar leren en kan
de relatie tussen politiek en inwoners verbeteren. Dit verhoogt de transparantie van processen en de
werking van de gemeente of stad en van de gemaakte beslissingen. De samenwerking voor de
herinrichting van publieke ruimte kan dus dienen als brug tussen het gemeentebestuur en de

inwoners van een gemeente of buurt.

1 Waarom inwoners betrekken?

Voor je met de effectieve participatie aan de slag gaat, kan je best goed nadenken over waarom je
inwoners wil betrekken in dit proces. Waarover wil jij de mening van de inwoners weten? Wat ga jij

met deze mening doen?

Er zijn verschillende niveaus van participatie. Afhankelijk van de doelstellingen, doelgroep,
beleidsfase, aard van het project en de beschikbare middelen kan je beslissen om een bepaald
niveau van participatie te kiezen. Een hogere trede betekent telkens meer inspraak van inwoners en
minder betrokkenheid van het gemeentebestuur. Gerangschikt van een laag naar een hoog niveau

van participatie worden de volgende vormen onderscheiden. De verschillende niveaus zijn

afgebeeld op volgende figuur.




Bij de hoogste vorm van participatie nemen de inwoners zelf het
Meebeslissen initiatief en voeren het project zelf uit. Het gemeentebestuur neemt hier
vooral een faciliterende rol aan.
Bij deze vorm van samenwerken is er een gedeelde verantwoordelijkheid
Co- creatie tussen het gemeentebestuur en de inwoners. Naast samen nadenken en
beslissen voeren ze de herinrichting samen uit.
Zowel het gemeentebestuur als de inwoners hebben een gedeelde
Adviseren verantwoordelijkheid over het traject. Beide partijen maken samen
beslissingen omtrent de herinrichting.

Het gemeentebestuur gaat advies vragen bij de inwoners maar heeft
Raadplegen ) B
voor de rest zelf het project in handen.
Het gemeentebestuur neemt het project in eigen handen waarbij de
Informeren . "
inwoners enkel geinformeerd worden.

Een mix van participatie is hierbij mogelijk en kan op verschillende momenten in het

participatietraject/ beleidsfase voorkomen. Dit is vaak afhankelijk van de tijd, doelgroep,

projectfase etc.
2 Doelgroep bepalen

Wanneer je participatie organiseert, is het vooraf nodig om na te denken wie je wil betrekken in het
participatieproces. Stel op voorhand vast welke inwoners essentieel zijn voor het slagen van de
inrichting van de publieke ruimte. Nodig je iedereen van de (deel)gemeente uit? Of ga je op
buurtniveau inwoners bevragen? Wie zijn de uiteindelijke eindgebruikers? Welke partijen

ondervinden er voor-en of nadelen van de herinrichting? Hoe ga je deze partijen bereiken?

Niet enkel omwonenden kunnen bevraagd worden. Ga ook na of er andere interessante partners
of stakeholders nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan projectontwikkelaars, landschapsarchitecten,
adviesraden, jeugdverenigingen, zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, ... Verder in deze
gids spreken we daarom ook niet enkel van inwoners maar van betrokkenen omdat ook andere

partijen betrokken kunnen worden bij het participatieproces.

Je zorgt best dat er van elk van de vooropgestelde partijen iemand aanwezig is. De betrokkenen
dienen vanaf het begin van het project goed geinformeerd te worden over het verloop van het

project, elke fase van het project en in welke fase hun inbreng mogelijk is. Dit voorkomt onduidelijke

of onrealistische verwachtingen.




3 Wanneer betrek je de inwoners?

Bij een participatietraject zijn er verschillende momenten waarbij je betrokkenen kan

samenbrengen. Bij voorkeur wordt je proces opgebouwd volgens het stappenplan Gezonde

gemeente (Vlaams Instituut Gezond Leven vzw). Wanneer je betrokkenen net samenbrengt in je

traject, is afhankelijk van de doelstellingen en ook de middelen die voorhanden zijn. Je kan

betrokkenen in elke fase van het traject betrekken maar je kan er ook voor kiezen om hen enkel in

bepaalde fasen te betrekken.

De stappen waarbij je betrokkenen kan betrekken:

Creéer
draagvlak en
breng de
beginsituatie in
kaart

In deze fase worden de sterke
kanten en  verbeterpunten
geidentificeerd. Betrokkenen
vanaf deze fase betrekken,
creéert meer draagvlak en kan als
voordeel hebben om echt in te
spelen op hun noden.

Bepaal
prioriteiten en
doelstellingen

In  deze fase worden de
prioriteiten vastgelegd. Op basis
van deze prioriteiten worden
dan realistische doelstellingen
bepaald die je met de
herinrichting kan aanpakken.

Werk en voer
acties uit

In deze fase ga je als lokaal
bestuur samen met de
berokkenen nadenken over
concrete actiepunten en de
uitvoering hiervan. De
beleidsprioriteiten en grote
lijnen van het actieplan zijn wel
al vastgesteld in deze fase.

Evalueer en
stuur bij

In deze fase gaan betrokkenen
enkel de uitgevoerde acties
evalueren. Als lokaal bestuur
kan je op deze manier input
verkrijgen over de mening van
betrokkenen over de
herinrichting.

Wanneer betrokkenen niet in elke fase betrokken worden, communiceer je dit best op voorhand

zodat ze weten wanneer en op welke manier hun input gewenst is. Wanneer je een fase hebt

doorlopen zonder betrokkenen voorzie je best een terugkoppeling zodat betrokkenen wel nog op

de hoogte zijn van deze fasen en ze zo toch mee zijn in het traject.



https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/beleid-maken/stappenplan-gezondheidsbeleid
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/beleid-maken/stappenplan-gezondheidsbeleid

4 Hoe kan je participatie organiseren?

Er zijn verschillende methoden om participatie te organiseren. Afhankelijk van het doel van het
project of de participatieavond, doelgroep, beschikbare middelen en fase van het project kan je een
geschikte participatiemethode kiezen. Je kan tijdens de verschillende fasen van het project

verscheidene methodieken combineren om zo meer participatiemogelijkheden te creéren.
4.1 Vooraf

Alvorens het project effectief begonnen is, kan je betrokkenen warm maken om mee te participeren.

Twee ambtenaren van de gemeente Assenede gingen ter plaatse op een wekelijkse koffiestop aan het pleintje
om het project bekend te maken en inwoners warm te maken om deel te nemen aan het project. Tijdens deze
koffiestop deelden ze ook een enquéte uit en de uitnodiging voor het eerste participatiemoment. Hierop stond
ook een de link naar de digitale versie van de enquéte indien inwoners dit liever digitaal invulde. De digitale

versie is terug te vinden in de bijlage B.

In Eeklo kregen de betrokkenen bij de bewonersbrief ook twee postkaarten toegestuurd. De bewonersbrief
kondigde het project en de datum van het eerste participatiemoment aan. Door middel van de postkaarten
werden inwoners direct uitgenodigd om na te denken over hun huidige plein en hoe zij dit zien in een ideaal
scenario. Deze postkaarten (zie bijlage C) werden dan ook als methodiek gebruikt op het eerste

participatiemoment.




4.2 Tijdens participatiemomenten

Plan en post- it methode

Door middel van een brainstormsessie met lege grondplannen kunnen betrokkenen nadenken over

de herinrichting door post-its op het plan te kleven of zelf hun ideale plein te tekenen.

Tijdens de eerste fysieke participatiebijeenkomst in Sint-Laureins werd er een groot A0 grondplan van het plein
gelegd. Betrokkenen konden via post-its hun ideeén opschrijven en op het plan hangen. Na afloop van de
brainstorm werden deze ideeén plenair besproken om zo in interactie te gaan met inwoners en het lokaal
bestuur over de ideeén. Doorheen de verschillende participatieavonden werd het plan steeds verder

vormgegeven in functie van gedragenheid en haalbaarheid van de ideeén (zie foto’s in bijlage D).

Verschillende scenario’s

Vooraf uitgewerkte scenario’s worden aan de betrokkenen voorgelegd en de nodige
achtergrondinfo, voor- en nadelen en motivering van keuzes worden door het lokaal bestuur

toegelicht. Betrokkenen krijgen hierna de kans om in overleg te gaan over de voorgestelde plannen.

Om betrokkenen visueel te prikkelen werden tijdens een participatiemoment in de Stad Eeklo meerdere
scenario’s van het plein getekend en voorgelegd aan de betrokkenen. Op basis van deze verschillende
scenario’s (zie bijlage E) werd er dan met de betrokkenen en het lokaal bestuur in overleg gegaan welk van de

scenario’s zij het beste vonden en welke aanpassingen nog konden gebeuren aan het plan.

Digitale participatie

Er zijn heel wat digitale tools die je kan gebruiken om input te verkrijgen tijdens een digitaal
participatiemoment of fysieke bijeenkomst. Je kan gebruik maken van polls, woordenwolken, open
vragen of brainstormborden. Houd bij de keuze van de digitale tools rekening met de digitale

vaardigheden van je doelpubliek.

Tijdens de eerste digitale participatieavond in Sint-Laureins werd er gewerkt via een digitale post-it methode
waarbij de betrokkenen nadachten over verschillende thema’s van het plein namelijk: vergroening, sociale
cohesie of activiteiten, gezondheid en lokale economie (zie foto’s in bijlage F). De inwoners konden via de post-

its brainstormen en ook de input van medebetrokkenen zien.




4.3 Tussen participatiemomenten door

Participatie hoeft zich niet te beperken tot één bepaald moment waarop de betrokkenen en het
lokaal bestuur samenkomen. Zo kan je communiceren over je project en de vooruitgang hiervan,
maar tegelijkertijd ook een ruimere groep mensen aanspreken om tussen de participatiemomenten

door mee na te denken.

De inwoners van de buurt in Eeklo werden via een bewonersbrief uitgenodigd voor de participatiemomenten.
Bij deze brief zat ook een gadget namelijk een reflecterend bandje met het opschrijft ‘Reflecteer over je wijk’ en

ook een leeg plan om inwoners te triggeren om hun eigen plan te tekenen (zie bijlage G).

Online participatie

Tussen de participatiemomenten door kan je digitaal (sociale media, gemeentelijke webpagina, ...)
een grote groep mensen bereiken. Je kan een enquéte of stemming organiseren, feedback vragen

op plannen of input vragen voor activiteiten.

In Sint-Laureins werd een digitale oproep gedaan aan de betrokkenen om mee na te denken voor een nieuwe
naam voor het pleintje dat heringericht werd. Eén van de ingezonden namen werd ook effectief de nieuwe

naam. ‘Het pleintje achter de kerk in Sint-Margriete’ gaat vanaf nu door het leven als het Sint-Margenietenplein.




DORP-KERN-GEZOND: VAN PROJECTPLANNING TOT INGERICHT
PLEIN

Bij participatietrajecten is het nodig om een goed projectplan op te stellen. Aan de hand van dit

projectplan kan je dan het project effectief vormgeven en bijsturen waar nodig.

Een projectplan bestaat uit verschillende fasen:

e_0 Q
Projectvoorbereiding .‘. Ontwerpfase Evaluatiefase
Participatiefase Uitvoeringsfase ®

0e0
e

Per projectfase zijn er verschillende zaken die je bepaald. Deze zijn ook terug te vinden in de

checklist in bijlage. De belangrijkste stappen worden hieronder verder uitgelegd.
1 Doelstellingen

Formuleer op voorhand wat je met het project wil bereiken. Stel hierbij je doelstellingen over het
gewenste resultaat. Wanneer is het heringerichte plein voor de gemeente of stad geslaagd? Verder
kan je ook een doelstelling bepalen rond de participatie om achteraf na te gaan of de participatie

succesvol was of niet.
Een goede doelstelling is SMART geformuleerd.

+ Specifiek: Maak je doelstelling eenduidig interpreteerbaar zodat deze voor iedereen
duidelijk is.

+ Meetbaar: Maak de doelstelling meetbaar zodat je op een objectieve manier kan oordelen
of de doelstelling bereikt is.

+ Acceptabel: Is de doelstelling in verhouding tot de inspanning die ervoor geleverd moet
worden?

+ Realistisch: Formuleer de doelstelling haalbaar in de voorziene tijd.

+ Tijdsgebonden: Formuleer wanneer je de doelstelling bereikt wil hebben.




Hoofddoelstelling:

Met het project Dorp-Kern-Gezond willen we tegen eind juni 2023 drie pleinen in het Meetjesland herinrichten

aan de hand van een participatietraject waarbij minstens 20 personen betrokken zijn.
Subdoelstellingen:

o Elk plein zorgt voor meer toegankelijk kwalitatief buurtgroen en houdt rekening met de
principes van Gezonde Publieke Ruimte.

o Opelkplein organiseren geéngageerde betrokkenen minstens 3 activiteiten die sociale
cohesie in de buurt bevorderen.

o Indit project worden minstens 5 lokale ondernemers betrokken door aankoop van
herinrichtingselementen of producten.

O Het project zorgt voor minstens drie nieuwe samenwerkingsverbanden en/of
vrijwilligersnetwerken binnen het Meetjesland.

2 Partners

Participatie begeleiden doe je niet alleen. Ga daarom na of iemand in je lokaal bestuur al ervaring
heeft met het begeleiden van participatietrajecten. Belangrijk is om één projectleider in de
gemeente aan te duiden die het proces opvolgt en codrdineert. Verder is het belangrijk om een

duidelijke taakverdeling te maken per partner zodat iedereen weet wat zijn/haar taak is.

Verder is het een grote meerwaarde als voor de herinrichting samengewerkt wordt tussen de

verschillende diensten in het lokaal bestuur:

Dienst mobiliteit en openbare werken
Dienst ruimtelijke ordening
Communicatiedienst

Dienst cultuur en vrije tijd / toerisme
Dienst welzijn en gezondheid

Dienst lokale economie (en landbouw)
Milieudienst

Jeugddienst

Sportdienst

Technische dienst

+ 4+ + + o+ o+ o+




Verder kunnen er ook nog externe partners betrokken worden bij participatietrajecten.

Enkele voorbeelden:

Vlaamse Logo’s

De Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) werken mee aan de realisatie van de Vlaamse

gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau. De Vlaamse Logo’s trekken meer dan ooit de kaart van

een gezonde publieke ruimte. Het Logo kan je op verschillende manieren ondersteunen in het creéren
van gezonde publieke ruimte door het aanleveren van cijfermateriaal, inspirerende voorbeelden,

advies, feedback, ... Contacteer het Logo van jouw regio voor meer info.

Regionale landschappen

Regionaal Landschap Meetjesland & Leievallei behoudt en versterkt natuur, erfgoed &

streekidentiteit, klimaat, draagvlak en beleving. We brengen inwoners en partners samen rond een
wervend landschapsverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. Zo gaan we samen voor

meer kwaliteitsvolle landschappen, geinspireerd door het verleden en klaar voor de toekomst.

BOS+
BOS+ werkt aan het behoud, het duurzaam beheer en de uitbreiding van bossen, hier en in de tropen.
BOS+ wil zo een motor zijn voor acties rond duurzame lokale ontwikkeling. BOS+ draagt bij tot een
groeiend bewustzijn van het belang van bos en bomen voor een leefbare wereld voor mens, plant en
dier. BOS+ werkt hiervoor actief samen met partnerorganisaties.

3 Timing

Een timing opstellen voor je project is niet eenvoudig, maar essentieel. Het is belangrijk om flexibel

te kunnen zijn in je planning, zonder het uiteindelijke doel te verliezen. Stel daarom binnen je

projectplan een realistische planning op waarbij je voldoende tijd voorziet tussen de verschillende

participatiemomenten.

Plan binnen deze planning tussentijdse deadlines. Houd daarbij rekening met verschillende

factoren zoals de aanpassing van trajecten, plantseizoen, levering van materialen, administratieve

zaken zoals vergunningen, goedkeuring door schepencollege of gemeenteraad... Reken voldoende

buffertijd in voor als het traject ergens vertraging oploopt.



https://www.vlaamselogos.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidsdoelstellingen
https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidsdoelstellingen
https://www.vlaamselogos.be/content/contactgegevens-van-de-medisch-milieukundigen-regio
https://www.regionalelandschappen.be/
https://bosplus.be/

4 Begroting opstellen

Om participatie en de herinrichting van publieke ruimte te faciliteren is er budget nodig. Het is zeer
moeilijk om een inschatting te geven voor het budget van een gemiddeld participatieproject. Dit
hangt af van veel factoren zoals: grootte van de publieke ruimte, keuze van de methodieken voor
participatie, noodzaak voor externe expertise, communicatiebudget, doelgroep, materialen en
plantgoed voor de realisatie, ... Je kan met een beperkt budget al heel wat doen maar het is
belangrijk om het beschikbare budget goed te benutten. Maak daarom een goede en realistische

begroting op.
Het budget kan opgedeeld in verschillende categorieén:

+ Personeelskosten (personeelsuren, kost voor externe partners te consulteren vb.
Experten in participatie, landschapsarchitecten, ...)

+ Investeringskosten voor effectieve herinrichting

+ Projectkosten: communicatiematerialen zoals drukwerk, flyers, ..., budget voor
activiteiten inwoners, promotie, logistieke zaken (vb. Huur zaal, aankoop
evaluatiematerialen...)

Voor de herinrichting van publieke ruimte kan er ook beroep worden gedaan op subsidiemiddelen.

+ LEADERis een Europees, Vlaams en Provinciaal initiatief waarin partners in een Plaatselijke
Groep samenwerken aan de ontwikkeling van het platteland. Dit gebeurt door de
subsidiéring van projecten die van onderuit komen. Deze kaderen in een Lokale
Ontwikkelingsstrategie die focust op samenwerking, innovatie en gebiedsgerichtheid.

+ Regelmatig worden Vlaamse, provinciale of regionale projectoproepen gelanceerd die
lokale overheden ondersteunen bij herinrichting of vergroening van publieke ruimte.
Bekijk zeker de pagina’s van onder andere Departement Omgeving, Agentschap voor
Natuur en Bos, Vlaamse stedenbeleid, Vlaamse Landmaatschappij.

+ Bekijk of er binnen jouw project linken kunnen gelegd worden met allerhande
financieringskanalen van Vlaanderen, provincies, bv. In het kader van gezondheid,
klimaatadaptatie, vergroening, actieve vrije tijd, mobiliteit, milieubeleid, ...



https://www.bing.com/search?pglt=131&q=subsidie+departement+omgeving&cvid=a1d2ff20f2134ccd8776037a97b82238&aqs=edge..69i57j69i60l3j69i11004.6221j0j1&FORM=ANNAB1&PC=U531
https://natuurenbos.vlaanderen.be/subsidies
https://natuurenbos.vlaanderen.be/subsidies
https://www.vlaanderen.be/stedenbeleid/subsidies-stedenbeleid#lopende-oproepen
https://www.vlm.be/nl/oproepen/Paginas/default.aspx

5 Communicatie

De communicatie in een participatietraject is essentieel. Zowel interne, dienst overschrijdende
communicatie maar ook de communicatie naar de betrokkenen verloopt best duidelijk, tijdig en
regelmatig. Maak gebruik van verschillende communicatiekanalen, zowel online als offline om
zoveel mogelijk inwoners en andere betrokkenen te bereiken. Maak zoveel mogelijk gebruik van
bestaande communicatiemiddelen die betrokkenen al gebruiken specifiek voor hun

(deel)gemeente of buurt.

De buurt wordt best zo vroeg mogelijk in het participatietraject betrokken. Belangrijk hierbij is de
planning van het traject en de verwachtingen en rolverdeling mee te geven. Zo is duidelijk
wanneer inbreng nodig is en wie welke taken opneemt in het project. Voorzie voldoende
terugkoppeling tussen de participatiemomenten zodat alle betrokkenen op de hoogte blijven van
de voortgang van het traject. Wanneer er bepaalde beslissingen zijn gemaakt is het ook belangrijk
om terug te koppelen en ook de argumentatie toe te lichten. Dit verhoogt de transparantie van
beslissingen en verlaagt de weerstand bij inwoners. Maak tweerichtingsverkeer mogelijk door ook

steeds een contactpersoon kenbaar te maken.

Check je communicatie via de checklist in bijlage.

De inwoners van de gemeente Sint-Laureins werden op verschillende manieren op de hoogte gehouden van het
project. Er werd via verschillende manieren gecommuniceerd naar de inwoners namelijk: via e-mails naar de
lokale werkgroep, via sociale media (Facebookposts), Hoplr, flyers, een dorpskrant ... om inwoners op de

hoogte te houden van de stand van zaken. Verder konden de inwoners de vorderingen volgen via de

gemeentelijke website van Sint-Laureins waarbij er uitleg werd gegeven bij de gelopen stappen.

In Assenede werd er voor de betrokkenen in Canva een basissjablonen voorzien zodat zij na afloop van het
project gemakkelijk communicatiemateriaal konden aanpassen. Zo werd er basissjablonen voorzien voor

flyers, affiches, ... (zie bijlage H).



https://www.sint-laureins.be/dorp-kern-gezond

VAN EVALUEREN KAN JE LEREN

Evalueren is noodzakelijk om na te gaan of je project geslaagd is. Enerzijds kan je via een
effectevaluatie evalueren of je doelstellingen of effecten bereikt zijn door het project. Verder kan je
door middel van een procesevaluatie nagaan wat de werkbare componenten waren van dergelijk
participatietraject. Wanneer je beide soorten evaluaties combineert, kan je achterhalen wat de

succesfactoren of leerpunten zijn voor een volgend participatietraject.

1 Wanneer evalueren?

Evalueren beperkt zich niet tot een eindevaluatie aan het einde van een project. Door middel van
tussentijdse evaluaties kan je ook al veel informatie verkrijgen over je project en je project nog
bijsturen waar nodig. Idealiter ga je na elk participatiemoment kort na of het doel van dat moment

geslaagd is.

2 Metwie?

Zorg dat alle betrokken partijen bevraagd worden over het project. Je kan hierbij wel een

onderscheid maken tussen verschillende partijen door andere meetmethoden te gebruiken.

3 Hoe?

Je kan voor de evaluatie gebruik maken van een mix van meetmethoden zodat je de verschillende
partijen betrokken bij het project kan bevragen. Zo kan je bij de nauw betrokken inwoners of de
gemeente of stad een focusgroepsgesprek kiezen om zo meer in de diepte te kunnen evalueren.
Terwijl je via een digitale bevraging eerder inwoners bereikt die meer hun mening kunnen geven

over het resultaat.

Check je communicatie via de checklist in bijlage.

Het project Dorp-Kern-Gezond werd op verschillende manieren geévalueerd. In Assenede en Sint-Laureins
werden de inwoners bevraagd via een digitale evaluatie. Voor de meer betrokken inwoners in Assenede, de
inwoners in Eeklo en de bevragingen met de lokale besturen en het projectteam werden er focusgroepen
georganiseerd. Zowel de leidraad voor de digitale bevraging (bijlage 1) als de leidraad voor de focusgroepen

(bijlage J) zijn terug te vinden in bijlage.




In Sint-Laureins konden de
kinderen zelf het pleintje
evalueren. Ze  mochten
tijdens de Buitenspeeldag
van de school hun handen
verven en zo het leukste aan
het  pleintje  benoemen.
Verder konden ze zo ook
aangeven wat ze nog graag
extra wilde zien in de

toekomst op het pleintje.




BIJLAGEN

1 Checklist

1.1 Projectvoorbereiding

Taak
Projectplan opmaken
Doelstellingen

Samenstellen projectteam
e Interne partners

o Externe partners

Kies één verantwoordelijke
voor het project binnen de
gemeente

Beschrijving participatie

Timing

Begroting

Participatie vastleggen
Doel

Wanneer

Doelgroep

Intensiteit
Beslissingrecht

Afspraken etc.

Verantwoordelijke Timing/datum

Opstart communicatiecampagne

Opmerkingen

*tip:
retroplanning
maken
verschillende
diensten -
momenten op
voorhand
vastleggen.

*flexibel, maar
wat zijn
deadlines

Klaar?




(1 of 2 maanden voor effectieve start van het project)

Opmaak planning
communicatie

Contactpersoon van de
gemeente algemene
communicatie vastleggen

Ontwerpen
communicatiemateriaal en
schrijven teksten zoals
affiche, flyers, banner, tekst
voor infoblad,
standaardsjabloon in
Canva...

Website lokaal bestuur met
url

Aanschrijven doelgroep/
verenigingen/stakeholders/
jeugdbeweging

Verspreiding in lokaal
infoblad en sociale media

Verspreiden flyer in directe
buurt

Contactenlijst en perslijst
opmaken voor versturen
van relevantie informatie




1.2 Participatiefase

Taak Verantwoordelijke

Startvergadering partners
e Intern

e Extern

Uitnodiging + locatie
vastleggen

Agenda opmaken

Agenda versturen
naar partners

Opmaak verslag
Eerste participatiemoment met inwoners
Voorbereiding

-Vastleggen data
participatieavond +
locatie

Uitnodiging

Opmaak PPT

Timing/datum Opmerkingen Klaar?

*diensten:
communicatie (van
begin betrekken)

Voorstel diensten in
gids

*Het is een
meerwaarde om de
participatiemomente
nop de plaats van
herinrichting te doen
zodat inwoner op de
plaats zelf kunnen
nadenken over de
herinrichting.




Opmaak draaiboek
participatieavond +
methodiek

Opmaak verslag
Inspiratieavond zelf

Zaalopstelling en
praktische afspraken
met LB

Beamer en scherm

Printen van lege
plannen

Materialen: post-its,
pennen, ...

Aanwezigheidslijst

Opmaak verslag van
de avond

Datum volgende
participatieavond
vastleggen

Fotograaf

Opmaak
communicatieberich

t over resultaten
inspiratieavond +
volgende datum
inspiratieavond




1.3 Ontwerpfase
Taak Verantwoordelijk
e
Participatieavonden inwoners
Voorbereiden overleg
Uitnodiging

Doel van de avond
vastleggen

Methodiek
Participatieavond

Materialen
meebrengen: pennen,
post-its, ander
materiaal...

Doel van de avond
duidelijk schetsen aan
inwoners

Communicatieafsprake
n

Brainstorm/methodiek

Foto’s maken

Communicatie na
participatiemoment

Verslag opmaken

Timing/datu
m

Opmerkingen

*Communicatiekana
al vastleggen +
frequentie

Klaar?




Overlegmomenten binnen de gemeente
Datum + uitnodiging

Bespreking
participatieavond met
inwoners

Communicatie

Budget

Standpunt gemeente
Opmaak verslag
Tussentijdse communicatie

Opvolgen
aanpassingen website
gemeente/stad

Tussentijdse
communicatie
opvolgen: sociale
media, tussentijdse
stand van zaken naar
inwoners

Opmaken van een
persbericht en
versturen naar alle
beschikbare
(pers)contacten

Haalbaarheid
ideeén?

*stand van zaken
ontwerp plein

*persbericht bv. bij
moment voorstelling
herinrichting van het
plein,
aanplantmoment

met inwoners, ...




1.4 Uitvoeringsfase

Taak Verantwoordelijke
Overleg met de gemeente

Goedkeuring
schepencollege

Praktische zaken
oké? Nagaan met
technische dienst?

Bestellen
materialen

Aanplantdag met inwoners

Bestelling
materialen

Afspraken
technische dienst
voorbereidende
werken

Communicatie over
aanplantdag

Voorzien van eten en
drinken

Opmaak planning

aanplant

Timing/datum

Opmerkingen

Klaar?




1.5 Evaluatiefase

Taak Verantwoordelijke
Evaluatie met de inwoners

Evaluatievergadering
plannen

Voorbereiding
evaluatieavond

Eventueel digitale
bevraging opmaken
en verspreiden

Meebrengen
materialen

Bestellen bedanking
(eten/ drinken)

Opmaak verslag

Resultaten
terugkoppelen naar
inwoners

Evaluatie met de gemeente

Evaluatievergadering
inplannen

Presentatie
opmaken

Opmaak verslag

Timing/datum

Opmerkingen

Klaar?




Andere bijlagen
A. Plannen definitieve herinrichting

Sint-Laureins
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B. Digitale enquéte ( Assenede)

Vragen:

1)

Bent u:
o Man
o Vrouw
o X
Leeftijd
0-18 jaar
o 19-25jaar
o 26-35jaar
o 36-50jaar
o 51-65jaar
o Ouderdan 65 jaar
Hoelang woont u al op de Landsdijk

O

o
(©]
(©]

Minder dan 3 jaar
Tussen 3 en 10 jaar
Tussen 10 en 25 jaar
Al meer dan 25 jaar

Bent u werkzaam in Assende?

o
o

Ja
Nee

Bent u actief lid bij een van de verenigingen van Assenede? (KVLV,
Kermiscomité, ouderraad, Landelijke Gilden, ...)

o
o

Ja
Nee

Indien u net ja hebt geantwoord... Van welke vereniging bent u lid?

(0]

‘Open antwoord’

Een oude wijsheid zegt “Beter een goede buur dan een verre vriend”. In veel
plattelandsgemeenten lijken de inwoners elkaar allemaal te kennen. Maar is dat wel zo?
Kent u, zonder namen te moeten benoemen, uw dichtste buren bij naam en voornaam?
Met dichtste buren bedoelen we de inwoners van de drie huizen links, rechts en
voor/achter uw eigen woning.

O
O
O

Ja

Nee

Ik dacht van wel, maar bij nader inzien moet ik de namen schuldig blijven. Op zich geen
probleem voor mij

Nee, maar ik wil er werk van maken om mijn dichtste buren te leren kennen




8) Ik woon graag op de Landsdijk
o Helemaal akkoord
Akkoord

o Niet akkoord
o Helemaal niet akkoord
o Geenmening

9) Wat zouden jullie graag op de Landsdijk zien?
*Meerdere antwoorden mogelijk
Meer groen
Een extra ontmoetingsruimte in de gemeente
Een extra speelruimte voor kinderen
Een ruimte om sportactiviteiten te organiseren
Sociale activiteiten doorheen het jaar om mijn dorpsbewoners te ontmoeten

0O O O O O

10) Indien erin het zaaltje Sint-Lodewijk en het pleintje dat hieraan grenst activiteiten worden
georganiseerd. Naar welke activiteiten zou uw voorkeur gaan?
*Max 3 antwoorden

Nieuwjaarsdrink

Straatfeest

Eetfestijn voor het hele dorp

Rommelmarkt

Kersmarkt

Dorpsontbijt

Picknick

Buurtborrel

Sportactiviteiten

Andere:

O 0O 0O O O 00 O O O

11) De gemeente hanteert tal van communicatievormen. Welke van onderstaande volgt u
frequent?
o DeBelleman
o Facebook
o Twitter
o Instagram

12) Heeft u nog andere opmerkingen, bedenkingen.. bij de Landsdijk? Plaats het gerust nog
hieronder.

o ‘Openantwoord’

13

~

Deze vragenlijst is anoniem. Indien u echter op de hoogte wil blijven van dit traject, kunt u
uw emailadres achterlaten.
o ‘Openantwoord’




C. Postkaarten Participatieavond 1 (Eeklo)

Wat mis jij in de Graswijk?

Schrijf op wat jij nog mist in jouw wijk en breng deze kaart mee op de
buurtbijeenkomst op 18 november 2022 om 19u30.

Ik mis nog...

... in onze wijk

Wat vind jij van de Graswijk?

Schrijf op wat jij vindt van jouw wijk en breng deze kaart mee op de
buurtbijeenkomst op 18 november 2022 om 19u30.

Onze wijk...




D. Plan + post-its methode (Sint-Laureins)

Lagere natte groene zones met
verhoogde open betonrand

!




L o ~  Legende:
1 \

1
| . Lagere natte groene zones met
== verhoogde open betonrand

‘ Zitbanken

\"ﬁ._ Speelelementen in de groene
zones

e ! Bomen

Bestaande bomen

Legende:
4 -
| Lagere groene zones met
=4 verhoogde open betonrand




F. Digitale brainstorm met post-its (Sint-Laureins)

e
E SOCIAAL

o Hoe maken we het plein aantrekkelijk voor de minder bereikbare burger
Hoe kunnen we inwoners betrekken bij het organiseren van activiteiten,
GEZOND opbouw!/ afbraak plein

3 ooy
Hios Mamen op et plexs deciadnt S5eg Krmes e 4 welke organisaties betrekken uit de gemeente?
Hoe kunnen we mensen aanmoedigen om zich op een actieve manier naar het plein te verplaatsen?
Vait het te averwegen het plein rookvrij te maken?

Hoe kunnen mensen sensibiliseren/informeren omtrent het thema gezondheid?
Vo. 10 000 stappen, warme dagen (zonnecré P ). gratis dri 2l
Welke gezonde activiteiten kunnen we organiseren op net plein?

=
.l




G. Bewonersbrief + leeg plan en bandje (Eeklo)

31/01/2023

Aan de inwoners van de Graswijk

Dorp-Kern-Gezond: Het pleintje in de Graswijk in 2023.

Beste

Allereerst wensen de Stad Eeklo en het projectteam van Dorp-Kern-Gezond jullie een
gezond en gelukkig 2023!

Ondertussen hebben we twee bijeenkomsten gehad met de buurt waar we ideeén
verzamelden voor de inrichting van het pleintje. Deze ideeén worden momenteel verwerkt tot
drie voorbeeldscenario’s van hoe het pleintje van de Helmstraat er in de toekomst mogelijks
kan uitzien.

We nodigen jullie graag uit om op donderdag 9 maart 2023 de drie voorbeeldscenario's te
komen bekijken en jullie input en voorkeur mee te geven op deze avond.

Reflecteer over je buurt!

Heb jij nog suggesties voor het pleintje in de Helmstraat? Reflecteer dan over je buurt en
teken jouw ideale pleintje op het lege plan. Stuur het plan door naar participatie@eeklo.be of
breng het binnen op één van onze locaties (Stadskantoor, Jeneverhuis, Sportpark...) en dit
voor 1 maart ek.

We zien jou graag terug op donderdag 9 maart om 19u30 in de Polyvalente Zaal 1 van
het Sportpark. Graag tot dan!

Vragen kan je steeds mailen naar participatie@eeklo.be

Met vriendelijke groeten

Hilde Lampaert

Schepen bevoegd voor participatie
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Reflecteer over je buurt!

*Te bezorgen aan participatie@eeklo.be
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H. Canva sjabloon (Assenede)

Zondag 12 februari 2023
Van 9.30 tot 16.00 uur

Samen met de gemeente Assenede en het
projectteam'Goed Leven op Landsdijk'
steken we de handen uit de mouwen
om het pleintje achter zaal Lodewijk aan te planten
tot een groene en gezellige ontmoetingsplek!

Breng zelf Tijdens de middagpauze wordt
fJe s‘é"°'° ' een hapje en drankje
of spade Mee=—  yoorzien voor de helpende handen!

Met de steun van

o cone i oot
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Evaluatie: Leidraad digitale bevraging

1) Naam envoornaam: (*optionele vraag)
2) E-mailadres: (*optionele vraag)

3) Bentu:
o Man
o Vrouw

ot

Leeftijd

0-18 jaar

19-25 jaar

26-35 jaar

36-50 jaar

51-65 jaar

Ouder dan 65 jaar

O O 0O 0O O O

lk woon..

Op de Landsdijk
In Assenede

In Boekhoute

In Bassevelde
In Oosteeklo

o

O O O O O

2

Wat zijn volgens jou de sterktes van dit participatietraject?
*Meerdere antwoorden mogelijk

Inspraak van inwoners bij de herinrichting

Het pleintje nodigt meer uit tot extra beleving

Meer betrokkenheid van inwoners bij het pleintje
Ondersteuning van het lokaal bestuur in het traject
Ondersteuning van het projectteam in het traject

Financiéle middelen om het pleintje in te richten

Financiéle middelen voor activiteiten/ communicatiemateriaal
Andere: ...

O O O O 0O O O O

7) Wat zijn volgens jou de verbeterpunten van dit participatietraject?
* Duurtijd van het traject? Ondersteuning van het projectteam/ lokaal bestuur?
Betrokkenheid van de inwoners? Geef jouw mening.




8)

[ T O R R I

Watvind jij in het algemeen van het heringerichte plein?
* 1 staat voor een lage score, 5 is de hoogste score
1-2-3-4-5

Wat vind jij het meest geslaagd aan het heringerichte plein?

*meerdere antwoorden zijn mogelijk (foto van het plan werd toegevoegd)
Extra zitelementen

Extra groen (hagen, bomen, bloemen)

Bolbaan

Sluis waar je als voetganger/ fietser altijd door kan

Fietsenrekken

Sfeerverlichting

10) Watvind je minder geslaagd asn de herinrichting van het pleintje?

*Open antwoord’

11) Wat mis je nog op het pleintje?

*Open antwoord’

12) Ik heb velgende communicatie gezien over het project...

o o o O o 0

*Meerdere antwoorden mogelijlk

Artikelin De Bellernan

Op de gemeentelijke website van Assenede

Op de Facebookpagina voor sanvang van het project
Mond-aan-mond reclame

Ik heb geen communicatie gezien

Andere:...

13) Heeft u nog andere opmerkingen, bedenkingen.. bij de Landsdijk? Plasts het gerust nog

o

hieronder.

‘Open antwoord’




J. Evaluatie: Leidraad focusgroepgesprekken

Topic

Algemene
bevindingen

(overleg met de gemeente,
participatiemomenten met
inwoners en eventueel
iemand van de gemeente,
communicatie... )?

Samenwerking

Communicatie
project

Rekrutering/

participatie

Technische werkgroep/
projectteam

Wat vond je van het traject/ de drie
trajecten van Dorp-Kern-Gezond in
het algemeen?

Wat vind je de sterktes van het
project?

Wat zijn de werkpunten van het
project?

Hoe verliep de samenwerking met
de inwoners?

Hoe verliep de samenwerking met
het projectteam?

o Op welke manier werden er
duidelijke afspraken gemaakt
tussen alle partijen?

o Wasde planning/verloop van
het project duidelijk vanaf de
start?

o Hebjevoldoendeinspraak
gekregen in het project?

o Hoe werden jullie tussendoor
tijdens het project op de
hoogte gehouden?

Hoe verliep de communicatie
tijdens het project (zowel met
inwoners als het
projectteam/gemeente)?

o Viawelke kanalen verliep de
communicatie (online en/of
offline)?

o Was de communicatie
duidelijk en tijdig?

Op welke manier heeft het
projectteam/gemeente geprobeerd
om de groep van participerende
inwoners zo divers mogelijk samen
te stellen?

o Hebben er buurtbewoners
afgehaakt tijdens het project?

o Watisvolgens jou hiervan de
reden?

Inwoners

Wat vond je van het traject van Dorp-
Kern-Gezond in het algemeen?

Wat vind je de sterktes van het
participatietraject?

Wat zijn de werkpunten van het
participatietraject?

Hoe verliep de samenwerking met de
gemeente?

Hoe verliep de samenwerking met
het projectteam?

o Op welke manier werden er
duidelijke afspraken gemaakt
tussen alle partijen?

o Wasde planning/verloop van
het project duidelijk vanaf de
start?

o Hebjevoldoendeinspraak
gekregen in het project?

o Hoe werden jullie tussendoor
tijdens het project op de hoogte
gehouden?

Hoe verliep de communicatie tijdens
het project (zowel met de gemeente
als met het projectteam)?

o Viawelke kanalen verliep de
communicatie (online en/of
offline)?

o Was de communicatie duidelijk
en tijdig?

Hoe werden de buurtbewoners
warm gemaakt om deel te nemen
aan het project?

o  Werd er hierbij voldoende
ingezet op het bereiken van
verschillende buurtbewoners?

o Hebben er buurtbewoners
afgehaakt tijdens het project?
Wat is volgens jou hiervan de
reden?




Context Was er een externe gebeurtenis die = Was er een externe gebeurtenis die

mogelijk een invloed heeft gehad mogelijk een invloed heeft gehad op
op het proces? het proces?

o Zojaop welke manier? o Zojaop welke manier?

o Heb je andere problemen o Hebjeandere problemen
ervaren tijdens het verloop ervaren tijdens het verloop van
van het traject? het traject?

Doel project / Wat was het doel van de Wat vind je van het uiteindelijk
eindproduct gemeente/projectteam om aan heringerichte plein?

Dorp-Kern-Gezond mee te doen?

o Isditdoel bereikt? Waarom
niet/wel?

o Issoortgelijk project voor
herhaling vatbaarin de
toekomst?

o Watvind jevan het
uiteindelijk heringerichte
pleinen?

Extra Zijn er nog opmerkingen om mee te = Zijn er nog opmerkingen om mee te
nemen voor dergelijke projectenin | nemen voor dergelijke projecten in
de toekomst? de toekomst?




Provincie

Oost-Vlaanderen

@ —= 1MEETJESLAND VLAAE 7\ \ Vlaanderen 34
L7 aLeievaLte i 0\ veroeeisng e 88
& LE wopeseunie  MAATSCHAPPLJ g

.........




